



Sachgebiet
Bauamt

Sachbearbeiter
Frau Weidner

Beratung
Bau- und Umweltausschuss

Datum
07.12.2020

Behandlung
öffentlich

Zuständigkeit
Entscheidung

Betreff
Stand Glasfaserausbau

Mitteilung:

Der Ausbau des Glasfasernetzes ruht bis März 2021.

Aufgrund verschiedener Querelen in Bezug auf die Planung und Umsetzung des Ausbaus, wird in diesem Jahr lediglich der Ortsteil Steinbach fertiggestellt. Die letzte Abnahme dort erfolgt voraussichtlich in der KW 49.

Dies dient dem Bau- und Umweltausschuss zur Kenntnis.